


Pielikums 21.01.2026. rīkojumam Nr. 1-4-9

Apstiprināts:  Z. Kergalve

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja veicamo publisko iepirkumu procedūru plāns 2026.gadam *

Piezīmes

Nr.p.k.		Iepirkuma priekšmets	Plānotais iepirkuma laiks	Iepirkuma procedūras veids	Paredzamā līgumcena EUR	Par iepirkumu atbildīgā persona	
1		Poligrāfijas pakalpojumi - kalendāri, grāmatas, citi drukas pakalpojumi	februāris-jūnijs	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz EUR 41 000	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļa, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	L. Rimševiča
2		Ekspozitētēku atjaunošana:	februāris-oktobris	Atklāts konkurss	Līdz EUR 300 000	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļa, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	O.Redbergs, I.Jekševica

	LEBM eksponātēku atjaunošanas darbi (Kurzemes zvejnieku ciems, Lurķi dzīvojamā māja, niedru jumta atjaunošana; Latgales podnieka sēta, Aulejas Braslavas rija, jumta niedru atjaunošana; Latgales krievu zemnieku sēta, Platmalnieku rija, skaidas/dēlīšu jumta atjaunošana; Lauku ekspozīcijas "Vēveri", Virolvēveru dzīvojamā mājas niedru jumta atjaunošana; Lauku ekspozīcija "Vītolnieki", cūku kūtīņas pamatu, konstrukcijas, jumta atjaunošana; Zemgales zemnieku sētas "Lūpiņu" rijas pamatu atjaunošana)			februāris-oktobris Atklāts konkurss EUR 30 000, kopā līdz EUR 300 000 direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļa, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	I. Jekševica
2.1.					

				direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļe, direktora vietnieks atbilstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	O. Redbergs
2.2.	Sēlijas sēta- Pavilu pamatu izbūve	aprīlis- jūnijs	Atklāts konkurss	EUR 17 956, kopā līdz EUR 300 000	
		jūlijs-septembris	Atklāts konkurss	EUR 41 035, kopā līdz EUR 300 000	O. Redbergs
2.3.	Sēlijas sēta-Jumta izbūve				
		maijs-jūlijs	Atklāts konkurss	EUR 10-40 000, kopā līdz EUR 300 000	O. Redbergs
2.4.	Sēlijas sēta-Pievadceļu izbūve				

				direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļe, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	O. Redbergs
3	Selijas sēta. Būvuzraudzība Pamati + Jums (Akords U?)	augusts - decembris	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz 7000	
		janvāris-aprīlis	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 9999	direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs
4	Bonaventura pārvaldnieka ēka - projektēšanas uzdevums				
		aprīlis - maijs	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz 10 000	direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs
5	Bonaventura pārvaldnieka ēka - projektēšana				O. Redbergs

	Priedes krogs. LEBM ieejas 6 mezgla ainavas projekts	marts - jūnijs	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz 10 000	direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs	O. Redbergs
		janvāris- jūnijs	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 9999	direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs	O.Redbergs
7	Balku mizošana					
8	Ar ugunsdrošības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu veikšana Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vajadzībām	februāris-jūnijs	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz EUR 41 000	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļa, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Ješkeviča, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	J. Z. Jātnieks, A. Liniņš, U. Urtāns

			iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz EUR 41 000	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļe, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	A. Liniņš
9	Kokskaidu granulas	augusts - decembris				
	Zemes ceļu atjaunošana muzejā	augusts - septembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 9999	Saimniecības nodaļas vadītājs A.Liniņš	A. Liniņš
11	Elektroenerģijas piegāde	aprīlis-jūlijs	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz EUR 41 999	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļe, direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	A. Liniņš

12	Parneža kopšanas un koku atzarošanas, ciršanas pakalpojumi	februāris - decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 9999	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabājāja p.i. Santa Dobeļe, direktora vietnieks atbilstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	A. Liniņš
13	Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja nodarbināto veselības apdrošināšana	novembris - decembris	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz 41 999	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabājāja p.i. Santa Dobeļe, direktora vietnieks atbilstības jautājumos O.Redbergs, direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula, Restaurācijas departamenta vadītāja I.Jekševica, Etnogrāfijas departamenta vēsturnieks M.Kuplais	K. Friðdenberga-Šleija
14	Puķu un stādu iegāde	marts-maijs	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 1999	Māju saimnieku nodaļas vadītāja J.Platpīre	J. Platpīre
15	Tautas tērpi	marts-decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 8 000	Māju saimnieku nodaļas vadītāja J.Platpīre	J. Platpīre

		marts-decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 9 000	Māju saimnieku nodaļas vadītāja J. Platpīre	J. Platpīre
16	Darba apģērbi					
		marts-decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 9 999	Saimniecības nodaļas vadītājs A. Liniņš	A. Liniņš
17	Kasko polišu iegāde					
		februāris - decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 3 000	Saimniecības nodaļas vadītājs A. Liniņš	A. Liniņš
18	Automašīnu un motortehnikas remonti					
		februāris - decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 9999	Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja A. Skuja	L. Rimševiča
19	Tiešraides nodrošināšana					
		februāris - decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 9999	Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja A. Skuja	A. Skuja
20	Ģeneratoru noma muzeja pasākumos					
		marts-novembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 9999	Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja A. Skuja	A. Skuja
21	Pasākumu apskatīšana					

	GSM auto monitoringa 22 pakalpojums	marts-decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 1000	Saimniecības nodaļas vadītājs A.Liniņš	A. Liniņš
	Dārza un būvmateriālu preču 23 iegāde	janvāris-decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz EUR 9 999	Saimniecības nodaļas vadītājs A.Liniņš	A. Liniņš
	Juridiskie pakalpojumi 24 iepirkuma jautājumos	decembris	Tirgus izpēte - nepiemēro Publisko iepirkuma likumu	Līdz 9999	direktora vietniece stratēģiskajos un administratīvajos jautājumos S.Bula,	S. Bula
		septembris – decembris	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz 2500	direktora vietnieks attīstības jautājumos O.Redbergs	O. Redbergs
	Biroja mēbeļu iegāde 25	septembris – decembris	iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta pirmo daļu	Līdz 8000	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļa	S. Dobeļa

		ingus izpēti -				
27	Logu nomaiņa krājuma glabātuvēs Berģu ielā 70 A	septembris – novembris	nepiemēro Publisko iepirkuma	Līdz 6000	direktora vietnieka - galvenā krājuma gabātāja p.i. Santa Dobeļe, Saimniecības nodaļas vadītājs A.Liniņš	A. Liniņš

* iepirkuma plāns var tikt grozīts, papildināts ievērojot iepirkumu procedūru gaitu un
 * iepirkuma plāns var tikt grozīts, papildināts ievērojot iepirkumu procedūru gaitu un piešķirto
 finansējumu projektu realizācijai

